Bijlage Flowchart methode aanpak milieutechnische fase

Aanvraag tot aansluiting
bij AWV (district, afdeling)
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Startvergadering beleggen

Voorbereiding: milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf

Waar: district
Door wie: districtchef en milieucodrdinator
Wanneer: uiterlijk 14 dagen na beoordeling aanvraag in orde

Uit te nodigen: districtschef, dienstkringingenieur, bedrijf;
milieucodrdinator, VMM (centr dienst), LNE (buitendienst)
(eventueel andere diensten afdeling / district)

Agenda: bespreking plannen, wegenis, principes
kostenverdeling, principes beheer / onderhoud, principe finale
vergunning, capaciteitsstudie, milieuvergunningsvoorwaarden

Afspraken:
- datum indienen studie

- overlegdata (indien nodig)

Voorbereiding: vooroverleg AWV VMM LNE bedrijf

- contactpersonen district, milieucodrdinator, bedrijf, VMM,
LNE




Onderzoeksfase: uitvoering en bespreking studie

Indiening capaciteitsstudie

bij AWV (milieucodrdinator)

Wat: beoordelingsproces studie

Wie: milieucodrdinator, VMM, LNE,

district (onder voorbehoud)
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ja

Verbetering
mogelijk?

usau

( Communicatie bedrijf / \

district
- wie: milieucodrdinator

- wat: definitieve afwijzing

- andere opties

\ J




Afsluitende vergadering milieutechnische fase

Eindvergadering beleggen

Waar: district
Door wie: districtschef
Uit te nodigen: milieucodrdinator, VMM, LNE, bedrijf

Agenda: milieuvergunningsvoorwaarden, opname
correcte passage in de milieuvergunningsaanvraag,
principe finale vergunning

Afspraken:
- opname in de milieuvergunningsaanvraag bedrijf
- opsturen milieuvergunning door bedrijf aan district

- datum bespreking finale vergunning

Afsluiting
milieutechnische
fase

Na ontvangst van de milieuvergunning MV dient het
district een vergadering te beleggen om de verdere
afspraken vast te leggen inzake beheer,
onderhoud, kostenverdeling en bouwtechnische
aspecten van de aansluiting.

Waar: district
Aanwezig: district, bedrijf, milieucodrdinator
Wanneer: uiterlijk 2 weken na ontvangst MV

Uitgangspunt: eerdere afspraken



